

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NĂM 2013

(Báo cáo 25.12.2013)

1. Nhóm: Lưu Bích Ngọc - Viện Dân số và các vấn đề xã hội

2. Nhánh: WP2 – Tích hợp kiến thức bản địa về ứng phó với thời tiết, khí hậu của các hộ gia đình nông thôn vùng NHQ

3. Mục đích:

- Xác định kiến thức của người dân/ cộng đồng về các phương thức ứng phó với biến đổi thời tiết và khí hậu trong đời sống kinh tế - xã hội của các hộ gia đình/ cộng đồng.
- Phân loại và đánh giá tính hữu dụng của các thông tin/ kiến thức bản địa về các phương thức ứng phó với biến đổi thời tiết và khí hậu của người dân trong cộng đồng.
- Khái quát hóa, hệ thống hóa các thông tin/ kiến thức bản địa để tạo thành cơ sở dữ liệu tích hợp trong PIS.

4. Kết quả hoàn thành công việc so với kế hoạch dự kiến năm 2013

TT	Nội dung	Dự kiến	Kết quả hoàn thành
1	Rà soát lại các lý thuyết, khái niệm về kiến thức bản địa trong các hoạt động sống (sinh kế) của người dân và đặc biệt trong ứng phó với biến đổi thời tiết, khí hậu	1-3/2013	Một bản thảo báo cáo về “Các lý thuyết, khái niệm về kiến thức bản địa trong các hoạt động sống (sinh kế) của người dân và đặc biệt trong ứng phó với biến đổi thời tiết, khí hậu” đã được xây dựng.
2	Rà soát lại kinh nghiệm quốc tế về kiến thức bản địa trong ứng phó với biến đổi thời tiết – khí hậu	1-10/2013	Một bản thảo báo cáo về: “kinh nghiệm quốc tế về kiến thức bản địa trong ứng phó với biến đổi thời tiết – khí hậu” đã được xây dựng.
3	Thiết kế nghiên cứu thực địa gồm: các nội dung nghiên cứu, quy trình và phương pháp thu thập thông tin, các nhóm cung cấp thông tin, các hướng dẫn phỏng vấn	1-3/2013	Thiết kế nghiên cứu, phương pháp tiếp cận của WP2 và WP5. Báo cáo xin ý kiến góp ý trong Hội thảo 19/6/2013.

4	Khảo sát khám phá nhằm thu thập các thông tin cơ sở của các địa bàn nghiên cứu (điều kiện địa lý tự nhiên, dân số, điều kiện kinh tế - xã hội, sinh kế) và thử bộ công cụ	3-4/2013	Thực hiện chuyến điền dã thực địa tại Nghệ An và Hà Tĩnh trong tháng 3/2013. Báo cáo thực địa nội bộ nhóm WP2.
5	Hoàn thiện thiết kế nghiên cứu và hoàn thiện bộ công cụ thu thập thông tin và các hướng dẫn điều tra thực địa	5-10/2013	Thiết kế phương pháp nghiên cứu kiến thức bản địa trong ứng phó với Biến đổi khí hậu. Báo cáo xin ý kiến góp ý trong hội thảo 1/7/2013.
6	Điều tra thực địa, thu thập thông tin về kiến thức bản địa trong ứng phó với biến đổi thời tiết, khí hậu tại các địa phương nghiên cứu	10-11/2013	Điều tra thu thập thông tin định tính tại 3 địa bàn nghiên cứu trong 14 ngày từ 20/11 – 3/12/2013. Báo cáo thực địa và các băng ghi âm phỏng vấn.
7	Chuẩn bị bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế		Tham gia xây dựng đề cương 2 bài báo: - Kiến thức bản địa trong ứng phó với thủy tai do biến đổi khí hậu ở Bắc trung bộ Việt Nam (với Ole Brun) (12/2013) - Tính phức tạp của nguyên nhân và khả năng ứng phó với thủy tai: Nghiên cứu trường hợp Quảng Bình (với Morgen Hansen) (12/2013)
8	Tham gia đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ		Tham gia vào hướng dẫn 02 thạc sỹ Pháp đăng ký làm việc với dự án viết luận văn về các chủ đề liên quan đến dự án

5. Đánh giá chung

- Các đầu mục công việc được đặt ra trong kế hoạch đăng ký ban đầu của WP2 với Ban quản lý dự án đề đã được WP2 hoàn thành theo đúng tiến độ.

- Các nội dung khoa học được thực hiện đảm bảo có sự hợp tác giữa nhóm WP2 với các nhóm khác của Việt Nam, cũng như giữa nhóm WP2 với đối tác phía Đan Mạch.

- Bên cạnh việc thực hiện các hoạt động thu thập dữ liệu chuyên môn, WP2 đã tích cực tham gia thực hiện việc công bố các bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế và tham gia đào tạo sinh viên Thạc sỹ và nghiên cứu sinh về chủ đề, nội dung liên quan đến dự án đang thực hiện.

- Bên cạnh những công việc đã hoàn thành, WP 2 cũng gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của dự án, như: việc khớp nối tiến độ với các đối tác Đan Mạch chưa thuận lợi do khoảng cách địa lý và mục tiêu, phương thức tiếp cận nghiên cứu của nhóm Đan Mạch chưa được làm rõ với nhóm Việt Nam; việc khớp nối kế hoạch giữa các nhóm nghiên cứu Việt Nam trong năm đầu thực hiện dự án còn có hạn chế do thiếu kinh nghiệm.

6. Kế hoạch dự kiến tiến hành 2014

TT	HOẠT ĐỘNG	SẢN PHẨM	THỜI HẠN
1	Gỡ băng phỏng vấn Điều tra T11/2013	12 bản gỡ băng phỏng vấn sâu cá nhân các lãnh đạo	4/2014
		27 bản gỡ băng phỏng vấn sâu người dân	
		3 bản gỡ băng thảo luận nhóm cộng đồng	
2	Sắp xếp, mã hoá và phân tích dữ liệu	01 file sắp xếp dữ liệu trong exel	5/2014
		01 file mã hoá và phân tích dữ liệu trong MindMap	
3	Viết các báo cáo chuyên đề	Báo cáo chuyên đề: <i>Tác động của thủy tai và ứng phó của cộng đồng, hộ gia đình</i>	7/2014
		Báo cáo chuyên đề: <i>Kiến thức bản địa trong dự báo thời tiết</i>	
		Báo cáo chuyên đề: <i>Kiến thức bản địa trong canh tác nông nghiệp</i>	
		Báo cáo chuyên đề: <i>Kiến thức bản địa trong nuôi trồng thủy hải sản</i>	
		Báo cáo chuyên đề: <i>Nhu cầu hỗ trợ và hợp tác chính quyền - người dân trong chia sẻ kinh nghiệm và ứng phó</i>	
4	Chuẩn bị công bố bài báo quốc tế với Morgen Hansen	Bản thảo bài báo được hoàn thành [Sự phức tạp về nguyên nhân và phương thức ứng phó với thủy tai ở các tỉnh miền Trung Việt Nam]	7/2014

5	Chuyến công tác Đan Mạch: Chuẩn bị công bố bài báo quốc tế với Ole Brun	Bản thảo bài báo được hoàn thành [Kiến thức bản địa trong ứng phó với thủy tai ở các tỉnh miền Trung, Việt Nam)	8/2014 9/2014
6	Cơ sở dữ liệu về kiến thức bản địa tích hợp vào PIS	Cơ sở dữ liệu được chuẩn hoá chuyển cho WP6 tích hợp vào PIS	10/2014
7	Điều tra thực địa chủ đề: Chiến lược ứng phó của tỉnh, huyện, xã và mối quan hệ giữa chính quyền với người dân nhìn dưới góc độ kinh nghiệm bản địa	<p>Các băng phỏng vấn sâu lãnh đạo các cơ quan của tỉnh, huyện, xã (27); người dân (15)</p> <p>Các băng thảo luận nhóm có sự tham gia của cả chính quyền và người dân (4)</p>	12/2014